
Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 24.04.2020 г.                        	         г. Назарово		                               №  435 -п

О подготовке города Назарово к отопительному периоду 2020 – 2021 годов

В целях надежного, безаварийного функционирования инженерной инфраструктуры города Назарово в отопительный период 2020-2021 годов, на основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 7 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства города по окончании отопительного периода 2019-2020 годов приступить, в соответствии с согласованными администрацией города Назарово графиками, к подготовке города к отопительному периоду 2020-2021 годов.
2. Утвердить план общегородских мероприятий по подготовке города Назарово к отопительному периоду 2020-2021 годов (приложение № 1).
3. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке города к отопительному периоду 2020-2021 годов (приложение № 2).
4. Оперативному штабу по подготовке города к отопительному периоду 2020-2021 годов (Н.В.Матвееву) обеспечить:
- координацию деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжающих организаций по выполнению мероприятий по подготовке города к отопительному периоду 2020-2021 годов;
- осуществление межведомственного взаимодействия по выполнению мероприятий по подготовке города к отопительному периоду 2020-2021 годов, обеспечить проведение заседаний штаба еженедельно (понедельник в 10-00 часов);
- готовность муниципальных предприятий и других ведомств, обеспечивающих коммунальными ресурсами население и объекты социальной сферы, к работе в отопительный период.
5. Управляющим организациям довести до сведения жителей города посредством  информационных досок о предполагаемых объемах выполнения работ на многоквартирных домах при подготовке жилого фонда к отопительному периоду 2020-2021 годов.
6. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
7. Контроль за организацией исполнения постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава  города Назарово 		      	                                   С.И.Сухарев


Приложение № 1
к постановлению администрации
города Назарово
от 24.04.2020 № 435-п

План общегородских мероприятий по подготовке города Назарово
к отопительному периоду 2020-2021 годов

	№ п/п
	Наименование и виды работ
	Ед.изм./кол-во
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	Мероприятия, выполняемые ООО «Тепло»

	1. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК6-9, расположенной в районе жилого дома № 89 по ул. Арбузова, до жилого дома № 89 по ул. Арбузова
	150 м,
D 108 мм
	август
	ООО «Тепло»

	2. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК 16-9,  расположенной в районе жилого дома № 53  ул. Школьная, до жилого дома  № 53 по ул. Школьная
	36 м,
D 108 мм
	Май-июнь
	ООО «Тепло»

	3. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 55-25, расположенной в районе жилого дома № 70 по ул. 30 лет ВЛКСМ до жилого дома № 70 по ул. 30 лет ВЛКСМ
	86 м,
D 108 мм
	август
	ООО «Тепло»

	4. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК16-14а-10, расположенной в районе нежилого здания № 4 «А» по ул. Лесная, до нежилого здания № 4 «А», по ул. Лесная
	126 м,
D 159 мм
	Июнь-июль
	ООО «Тепло»

	5. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово,  от павильона расположенного в районе нежилого здания № 80, мик-н «Промышленный узел», вл. № 10  в том числе:  от павильона до т.1
	560 м,
D 159 мм
	Июль-август
	ООО «Тепло»

	6. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть» п.Горняк ул. Донских от ТК7 до ТК7-3

	208 м, D 133 мм
104 м, D 76 мм
104 м, D 57 мм
	Июнь-июль
	ООО «Тепло»

	7. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть» п.Горняк ул. Донских от ТК7-3 до ТК7-4

	66 м, D 108 мм
33 м, D 40 мм
33 м, D 32 мм
	Июнь-июль
	ООО «Тепло»

	8. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть»  п.Горняк ул. Донских от ТК7-4 до ТК7-6
	52 м, D 89 мм
26 м, D 40 мм
26 м, D 32 мм
	Июнь-август
	ООО «Тепло»

	9. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК 13-16 (ГРЭС), расположенной в районе жилого дома № 71 по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома № 71 по ул. 30 лет ВЛКСМ
	20 м,
D 108 мм
	август
	ООО «Тепло»

	10. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК8-15-2, расположенной в районе жилого дома № 38 «Б»,  по ул. 30 лет ВЛКСМ, до жилого дома №,  38 «Б» по ул. 30 лет ВЛКСМ
	50 м,
D 159 мм
	Июль-август
	ООО «Тепло»

	11. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК12-8, расположенной в районе жилого дома № 65 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилых домов № 61, 65 по ул. 30 лет ВЛКСМ
	40 м,
D 89 мм
	Май-июнь
	ООО «Тепло»

	12. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК6-1-2, расположенной в районе жилого дома № 75Б по ул. Арбузова, до жилого дома№, 77Б по ул. Арбузова
	66 м,
D 159 мм
	Июль-август
	ООО «Тепло»

	13. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК55-12, расположенной в районе жилого дома № 58 по ул.30 лет ВЛКСМ, до жилого дома, № 58.
	16 м,
D 108 мм
	август
	ООО «Тепло»

	14. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК14-24-в, расположенной в районе жилого дома № 26, по ул. К. Маркса до жилого дома № 26, по ул. К.Маркса.
	7 м,
D 89 мм
	Май-июнь
	ООО «Тепло»

	15. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенная по адресу: г.Назарово, от ТК15, расположенной в районе жилого дома № 44А ул. Карла Маркса  до жилых домов № 44,
	68 м,
D 89 мм
	Июль-август
	ООО «Тепло»

	Мероприятия, выполняемые АО «Назаровская ГРЭС»

	16. 
	Проведение гидравлических испытаний  по окончании отопительного периода  2019-2020 г., устранение выявленных повреждений
	
	май-июнь
	АО «Назаровская ГРЭС»

	17. 
	Проведение гидравлических испытаний перед началом отопительного периода 2020-2021г, устранение выявленных повреждений
	
	август-сенябрь
	АО «Назаровская ГРЭС»

	18. 
	Тек.ремонт.Замена участка внутриквартальной теплосети от тепловой камеры ТК Р020322 до ж.д. № 12-№ 16 по ул.Сельскохозяйственная
	220 п.м.
	июнь
	ЦОТС НГРЭС

	19. 
	Тек.ремонт .Замена участка внутриквартальной теплосети от тепловой камеры ТК 16-10 до ТК 16д (р-н ул.Школьная № 55-№ 59
	350 п.м
	июль
	ЦОТС НГРЭС

	20. 
	Тек.ремонт .Замена участка внутриквартальной теплосети от тепловой камеры ТК Р02032802 до ж.д № 29 по ул.Ключевая (р-н ул.Ключевая №29-№36)
	356 п.м
	август
	ЦОТС НГРЭС

	21. 
	Замена участка внутриквартальной теплосети от тепловой камеры ТК 8-4а с проходом ТК 8-5 (р-н ул.30 лет ВЛКСМ № 27б-№ 25)
	111 п.м
	июль
	ПОДРЯД

	22. 
	Замена участка внутриквартальной теплосети от тепловой камеры ТК Р020322 до ж.д. № 12- № 16 по ул. Сельскохозяйственная
	220 п.м.
	июнь
	ЦОТС НГРЭС

	23. 
	Замена участка внутриквартальной теплосети от тепловой камеры ТК 16-10 до ТК 16д (р-н ул.Школьная № 55-№ 59
	350 п.м.
	июль
	ЦОТС НГРЭС

	24. 
	Замена участка внутриквартальной теплосети от тепловой камеры ТК Р02032802 до ж.д № 29 по ул.Ключевая (р-н ул.Ключевая №29-№36)
	356 п.м.
	август
	ЦОТС НГРЭС

	Мероприятия по подготовке жилого фонда к отопительному периоду 2018-2019 годов

	25. 
	Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим способом
	350 ж.д.
	май-август
	 ООО «Тепло плюс»
ООО «Маяк», 
ООО «Причулымье», ООО «Орион», 
ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ»


	26. 
	Проведение весеннего осмотра технического состояния жилых домов
	350ж.д.
	апрель-май
	ООО «Тепло плюс»
ООО «Маяк», 
ООО «Причулымье», ООО «Орион», 
ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ»

	27. 
	Подготовка жилых зданий к зимним условиям (замена или ремонт входных дверей, остекление и ремонт окон в местах общего пользования , закрытие подвальных проемов, утепление входных дверей в подвальное помещение
	350 ж.д.
	май-август
	ООО «Тепло плюс»
ООО «Маяк», 
ООО «Причулымье», ООО «Орион», 
ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ»

	28. 
	Замена или ремонт входных дверей
	13/46 дом/шт
	июль-август
	ООО «Тепло плюс»
ООО «Маяк», 
ООО «Причулымье», ООО «Орион», 
ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ»

	29. 
	Замена оконных проемов
	9/54 дом/шт
	август-сентябрь
	ООО «Маяк», 
ООО «Тепло плюс» ООО «Орион», 
ООО «УК Регион-ЖКХ»

	30. 
	Ремонт крылец у входа в подъезд
	14/50 дом/шт
	май-август
	ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», 
ООО «Орион», 
ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ»

	31. 
	Теплоизоляция трубопроводов (подвалы)
	33/362 дом/м.п
	апрель-август

	ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ»
ООО «Причулымье», ООО «Маяк»,
 ООО «Тепло плюс» ООО «Орион»

	32. 
	Ремонт цоколя
	15 дом
	май-август
	ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ»
ООО «Маяк», 
ООО «Тепло плюс»

	33. 
	Ремонт трубопроводов отопления
	8/584 дом/м.п.
	

май-август
	ООО «Маяк», 
ООО «Причулымье»,

ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ» 
ООО «Орион»,  
ООО «Тепло плюс» 

	34. 
	Монтаж терморегулятора на ВВП
	87 дом
	май-сентябрь

	ООО «Тепло плюс» ООО «Маяк», 
ООО «Орион», 
ООО «Стандарт», ООО «Причулымье»   

	35. 
	Ремонт отмостки
	11 дом
	

май-сентябрь

	ООО «Стандарт»,  ООО «УК Регион-ЖКХ» 
ООО «Орион»,  
ООО «Маяк»,
ООО «Тепло плюс»

	36. 
	Смена запорной арматуры в подвале
	24 дом
	май-сентябрь
	ООО «Тепло плюс»
ООО «Стандарт»,  ООО «УК Регион-ЖКХ» 
ООО «Орион»,  
ООО «Маяк»,


	37. 
	Замена трубопроводов ХВС, ГВС
	9/755 дом/м.п
	май-август
	ООО «Тепло плюс» ООО «Стандарт»,  ООО «УК Регион-ЖКХ» 
ООО «Орион»,  
ООО «Маяк»,
ООО «Причулымье»,

	38. 
	Ремонт швов стеновых панелей
	19/1083 дом/м.п
	май-сентябрь
	ООО «Маяк», 
ООО «Тепло плюс» ООО «УК Регион-ЖКХ» 
ООО «Орион»,  


	39. 
	Монтаж козырьков с водоотведением
	8/16 дом/шт
	июнь-август
	ООО «Тепло плюс»
ООО «Маяк», 
ООО «Стандарт»,  

	40. 
	Ремонт подъездов
	9/12 дом/шт
	май
	ООО «Тепло плюс» 

	41. 
	Ремонт водосточной системы дома
	5/180 дом/мп
	май-август
	ООО «Стандарт»,  ООО «Маяк», 
ООО «Тепло плюс»

	42. 
	Ремонт шиферной кровли с заменой железа
	3/150 дом/м
	май-август
	ООО «Тепло плюс»


	43. 
	Ремонт мягкой кровли
	8/1150 дом/м2
	май-июнь
	ООО «Маяк»,
 ООО «Тепло плюс»


	44. 
	Ремонт вентшахт
	2 дом
	май-август
	ООО «Тепло плюс»


	45. 
	Утепление чердака
	3 дом
	август
	ООО «Маяк», 
ООО «Стандарт»,  

	46. 
	Ремонт сходов в подвал
	4 дом
	май-август
	ООО «Маяк», 
ООО «УК Регион-ЖКХ» 


	47. 
	Замена трубопроводов канализация
	250 п.м
	май-август
	ООО «Причулымье», ООО «Маяк»,

	48. 
	Замена элеваторных узлов
	10 дом
	май-август
	ООО «Причулымье», 


	49. 
	Ремонт подвальных окон 
	10/100 дом/шт
	июнь
	ООО «Причулымье

	50. 
	Установка манометров
	80 шт
	май-август
	ООО «Причулымье





Глава города Назарово						                               С.И.Сухарев












































Приложение № 2
к постановлению администрации
города Назарово
от 24.04.2020 № 435-п


Состав
оперативного штаба по подготовке города Назарово
к отопительному периоду 2020-2021 годов

Курилович С.И.	- Первый заместитель главы города; 
Матвеев Н.В.	- И.о.директора  МКУ «УГХ», заместитель председателя
			  оперативного штаба;
Каршакевич И.Л. - заместитель и.о.директора  МКУ «УГХ», 
  секретарь оперативного штаба;

Члены оперативного штаба:
Представитель 		- гос.инспектор Енисейского управления «Ростехнадзор»
				(по согласованию);
Коробицын Д.В		- начальник  ОНД и ПР по г.Назарово и Назаровскому району                                               
				г. Назарово и Назаровского района (по согласованию);
Представитель		- начальник территориального отдела Управления
				Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске
				(по согласованию);
Ищенко С.В..		- начальник  отдела  градостроительства  администрации 
                                         города;
Ворошилов О.А.		- директор АО «Назаровская ГРЭС» (по согласованию);
Шудро А.С.	          - начальник управления  ООО «Сибирская теплосбытовая    компания»	(по согласованию);
Задирин В.В.		- директор ООО «Тепло» (по согласованию);
Сенченко В.А.		- директор ООО «Причулымье» (по согласованию);
Астафьев А.В.                - директор ООО «Маяк» (по согласованию);
Гердт Е.Б.			- директор ООО «Тепло плюс» (по согласованию);
Тыжнов М.С.		- директор ООО «Орион» (по согласованию);










План работы
оперативного штаба по подготовке города Назарово
к отопительному сезону 2020-2021 годов
	Дата проведения штаба
	Вопросы к рассмотрению
	Участники оперативного штаба

	18.05.2020
	Об итогах отопительного периода 2019-2020годов жилищно-коммунальных предприятий города и подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов
	ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ»

	25.05.2020
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города к отопительному периоду 2020-2021 годов
	ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ»

	01.06.2020
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов здравоохранения города к отопительному периоду 2020-2021 годов
	ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ»
КГБУЗ «Назаровская районная больница»

	08.06.2020
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов образования города к отопительному периоду 2020-2021 годов
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