Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 08.04.2022 г.                        
         г. Назарово

                                  №  425 -п
О подготовке города Назарово 
к отопительному периоду 2022 – 2023 годов
В целях надежного, безаварийного функционирования инженерной инфраструктуры города Назарово в отопительный период 2022-2023 годов, на основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.7 Уставом города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства города по окончании отопительного периода 2021-2022 годов приступить, в соответствии с согласованными администрацией города Назарово графиками, к подготовке города к отопительному периоду 2022-2023 годов.
2. Утвердить план общегородских мероприятий по подготовке города Назарово к отопительному периоду 2022-2023 годов (приложение № 1).

3. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке города к отопительному периоду 2022-2023 годов (приложение № 2).

4. Оперативному штабу по подготовке города к отопительному периоду 2022-2023 годов (Д.А. Толстихину) обеспечить:

- координацию деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжающих организаций по выполнению мероприятий по подготовке города к отопительному периоду 2022-2023 годов;

- осуществление межведомственного взаимодействия по выполнению мероприятий по подготовке города к отопительному периоду 2022-2023 годов, обеспечить проведение заседаний штаба еженедельно по понедельникам в 10-00 часов (приложение №3);

- готовность муниципальных предприятий и других ведомств, обеспечивающих коммунальными ресурсами население и объекты социальной сферы, к работе в отопительный период.

5. Управляющим организациям довести до сведения жителей города посредством  информационных досок о предполагаемых объемах выполнения работ на многоквартирных домах при подготовке жилого фонда к отопительному периоду 2022-2023 годов.

6. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

8. Контроль за организацией исполнения постановления возложить на первого заместителя главы города.
Глава  города Назарово 


      
                                            В.Р. Саар
Приложение № 1

к постановлению администрации

города Назарово

от 08.04.2022 № 425-п
План общегородских мероприятий по подготовке города Назарово
к отопительному периоду 2022-2023 годов
	№ п/п
	Наименование и виды работ
	Ед.изм./
кол-во
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	Мероприятия, выполняемые ООО «Тепло»

	1. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г.Назарово, от ТК10, расположенной в районе жилого дома № 86 по ул. Арбузова, до жилого дома № 86 по ул. Арбузова
	110м
	01.08.2022-31.08.2022
	ООО «Тепло»

	2. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть»,  отходящая  от сооружения тепловой камеры №16б-4-1расположенное по адресу: г. Назарово в районе жилого дома №13, 8-й микрорайон и доходящая до здания №19 ул. Карла Маркса
	221м
	01.08.2022-31.08.2022
	ООО «Тепло»

	3. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 8-12а,в районе жилого дома №14 по ул. Парковаядо жилых домов  №14,№16по ул. Парковая
	54м
	01.08.2022-31.08.2022
	ООО «Тепло»

	4. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 13-6, в районе жилого дома №41до жилых домов  № 39,№ 41по ул. Парковая
	196м
	01.08.2022-31.08.2022
	ООО «Тепло»

	5. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 14-14-2,  в районе жилого дома №133 по  ул. Арбузова
	6м
	16.05.2022-31.05.2022
	ООО «Тепло»

	6. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 14-21, в районе жилого дома  №127 по ул. Арбузова, до жилого дома  №127 по ул. Арбузова
	16м
	01.06.2022-14.06.2022
	ООО «Тепло»

	7. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от павильона, в районе нежилого здания №80микрорайон «промышленный узел», вл.№10 до жилых домов  №1, №2 нежилых зданий №3,№4, микрорайон «Промышленный узел» вл. №10а
	140м
108м
	01.07.2022-31.07.2022
	ООО «Тепло»

	8. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 6-12,  в районе жилого дома № 91а по ул. Арбузова и нежилого здания  №125  по ул. Арбузова
	11м
	01.07.2022-14.07.2022
	ООО «Тепло»

	9. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТКР -010801,  в районе нежилого здания №1А  по ул. Озерная, до нежилого здания  №1А   по ул. Озерная
	220м
	16.05.2022-31.05.2022
	ООО «Тепло»

	10. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК  Р-020341а в районе нежилого здания №1 по ул. Сельскохозяйственная до нежилого здания №1 по ул. Сельскохозяйственная
	128м
	01.07.2022-31.07.2022
	ООО «Тепло»

	11. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 02-05-06в районе жилого дома №7  ул. Ленина до жилого дома №7 по ул. Ленина
	22м
	15.06.2022-30.06.2022
	ООО «Тепло»

	12. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 13-1а в районе жилого дома      № 69 по ул.30 лет ВЛКСМ  до  жилого дома №69 по ул. 30 лет ВЛКСМ
	8м
	16.05.2022-31.05.2022
	ООО «Тепло»

	13. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 14-24-1, в районе  жилого дома № 28а по Карла Маркса до жилого дома № 28а по ул. Карла Маркса
	108м
	01.06.2022-30.06.2022
	ООО «Тепло»

	14. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 8-4 , в районе жилого дома  №27Г  по ул. 30 лет ВЛКСМ до жилого дома № 27 Г по ул.30лет ВЛКСМ
	42м
	15.06.2022-30.06.2022
	ООО «Тепло»

	15. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 13-2в районе  жилого дома №67 по ул. 30лет ВЛКСМ до жилого дома №67 по ул.30 лет ВЛКСМ
	12м
	16.05.2022-31.05.2022
	ООО «Тепло»

	16. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 11-4-26в районе нежилого здания №9 по  ул. Коминтерна, до жилого дома №7по ул. Коминтерна, нежилого здания №9 ул. Коминтерна
	52м
	01.06.2022-30.06.2022
	ООО «Тепло»

	17. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 55-27в в районе   жилого дома №7 по ул. Коминтерна,  до жилых домов №6 № 8 по ул.Коминтерна
	64м
	01.08.2022-31.08.2022
	ООО «Тепло»

	18. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ЦТП  в районе   жилого дома № 28 по  ул. Донских, до жилых домов ул. Донских,  ул. Гуськова, ул. Торговая, ул. Радиальная, ул. Майская, ул. Добычная, пер. Васильковый, пер. Солнечный, пер.Весны
	334м
	01.07.2022-31.07.2022
	ООО «Тепло»

	19. 
	Реконструкция сооружения «Тепловая сеть», расположенного по адресу: г.Назарово, до жилых домов по ул.Абрамова
	256м
	01.08.2022-31.08.2022
	ООО «Тепло»

	Мероприятия, выполняемые АО «Назаровская ГРЭС»

	20. 
	Проведение гидравлических испытаний  по окончании отопительного периода  2021-2022 г., устранение выявленных повреждений

	
	16.05.2022-30.06.2022
	АО «Назаровская ГРЭС»

	21. 
	Проведение гидравлических испытаний перед началом отопительного периода 
2022-2023г, устранение выявленных повреждений

	
	15.08.2022-14.09.2022
	АО «Назаровская ГРЭС»

	22. 
	Ремонт тепломеханического оборудования ГРЭС и внутристанционных трубопроводов

	
	01.07.2022-31.07.2022
	КТЦ НГРЭС

	23. 
	Замена участка внутриквартальной теплосети от ТК 12-7 до тепловой камеры ТК 12-8 (р-н ул.30 лет ВЛКСМ №59-№65)

	360м
	01.07.2022-31.07.2022
	АО «Назаровская ГРЭС»

	24. 
	Замена участка внутриквартальной теплосети от ТК 6-11а до тепловой камеры ТК 6-11-2 (р-н ул.Арбузова №89г – ул.Кузнечная №2)


	246м
	01.07.2022-31.07.2022
	АО «Назаровская ГРЭС»

	Мероприятия по подготовке жилого фонда к отопительному периоду 2022-2023 годов

	1. 
	Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим способом
	345 МКД
	20.05.2022-20.08.2022
	ООО «Тепло плюс»

ООО «Маяк»,

ООО УК«Причулымье», ООО «Орион»,

ООО «Стандарт»,
ООО «УК Регион-ЖКХ», 

ООО «Сибстрой-гарант»

	2. 
	Проведение весеннего осмотра технического состояния жилых домов
	345 МКД
	20.04.2022- 20.05.2022
	ООО «Тепло плюс», ООО «Маяк», ООО УК«Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт»,
ООО «УК Регион-ЖКХ», 

ООО «Сибстрой-гарант»

	3. 
	Подготовка жилых зданий к зимним условиям (замена или ремонт входных дверей, остекление и ремонт окон в местах общего пользования , закрытие подвальных проемов, утепление входных дверей в подвальное помещение
	345 МКД
	15.05.2022-31.08.2022
	ООО «Тепло плюс»

ООО «Маяк»,

ООО УК«Причулымье», ООО «Орион»,

ООО «Стандарт»,
ООО «УК Регион-ЖКХ», 

ООО «Сибстрой-гарант»

	4. 
	Замена или ремонт входных дверей на входах в подвальное помещение
	8 МКД
	24.05.2022-24.08.2022
	ООО «МАЯК», 

ООО УК«Причулымье», ООО «Тепло плюс»

	5. 
	Замена оконных проемов
	5 МКД/

28шт.
	20.04.2022-20.08.2022
	ООО «МАЯК», 

ООО «ОРИОН», 

ООО «Тепло плюс»

	6. 
	Замена подвальных окон
	10 МКД/

100 шт.
	20.04.2022-20.08.2022
	ООО УК«Причулымье»

	7. 
	Ремонт крылец у входа в подъезд
	16 МКД/

37 шт.
	01.06.2022-15.08.2022
	ООО «МАЯК», 

ООО «Тепло плюс»,
ООО «ОРИОН»

	8. 
	Утепление фасада
	8 МКД
	20.04.2022-31.08.2022
	ООО УК«Причулымье», ООО «Тепло плюс»



	9. 
	Ремонт швов стеновых панелей
	17 МКД/

1034 м.п.
	17.05.2022-31.08.2022
	ООО «МАЯК», 

ООО «Тепло плюс»

ООО «ОРИОН»

	10. 
	Монтаж козырьков с водоотведением
	4 МКД/

9 шт.
	17.05.2022-31.08.2022
	ООО «МАЯК», 

ООО «Тепло плюс»

	11. 
	Ремонт водосточной системы дома
	5 МКД/

156 м.п.
	17.05.2022-31.08.2022
	ООО «МАЯК», 

ООО «ОРИОН», 

ООО «Тепло плюс»

	12. 
	Теплоизоляция трубопроводов (в подвале)
	32 МКД/

622 м.п.
	17.05.2022-01.08.2022
	ООО «МАЯК»,

ООО УК «Причулымье» 

ООО «ОРИОН», 

ООО «Тепло плюс»

	13. 
	Ремонт трубопроводов отопления
	10 МКД/

623 м.п.
	17.05.2022-01.08.2022
	ООО «МАЯК»,

ООО УК «Причулымье» 

ООО «ОРИОН», 

ООО «Тепло плюс»

	14. 
	Монтаж терморегуляторов на ВВП
	14 МКД
	17.05.2022-01.08.2022
	ООО «МАЯК»,

ООО «ОРИОН», 

ООО «Тепло плюс»



	15. 
	Установка манометров
	40 шт.
	17.05.2022-01.08.2022
	ООО УК «Причулымье»

	16. 
	Установка термометров
	40 шт.
	17.05.2022-01.08.2022
	ООО УК «Причулымье»

	17. 
	Замена элеваторных узлов
	10 МКД
	17.05.2022-01.08.2022


	ООО УК «Причулымье»

	18. 
	Замена тепловых узлов с заменой элеваторов насосного смешения
	1 МКД
	01.07.2022-01.08.2022
	ООО «ОРИОН»

	19. 
	Замена ВВП
	4 МКД
	17.05.2022-01.08.2022
	ООО УК «Причулымье»

	20. 
	Смена запорной арматуры в подвале
	14 МКД
	17.05.2022-01.08.2022
	ООО «МАЯК»,

ООО УК «Причулымье» 

ООО «ОРИОН», 

ООО «Тепло плюс»

	21. 
	Замена трубопроводов 

ХВС, ГВС
	11 МКД/

723 м.п.
	01.07.2022-15.08.2022
	ООО «МАЯК»,

ООО УК «Причулымье» 

ООО «ОРИОН», 

ООО «Тепло плюс»

	22. 
	Замена трубопроводов канализации
	3 МКД/

270 м.п.
	01.07.2022-15.08.2022
	ООО «МАЯК»,

ООО УК «Причулымье» 

ООО «ОРИОН», 

ООО «Тепло плюс»

	23. 
	Ремонт мягкой кровли
	11 МКД/

2 888 кв.м.
	20.04.2022-30.06.2022
	ООО «МАЯК»,

ООО «ОРИОН», 

ООО «Тепло плюс»,

ООО «СК-Лидер»

	24. 
	Ремонт шиферной кровли
	6 МКД/

672 кв.м.
	20.04.2022-30.06.2022
	ООО «МАЯК»,

ООО УК «Причулымье» 

ООО «ОРИОН», 

ООО «Тепло плюс»


Глава города Назарово





                                    В.Р. Саар
Приложение № 2

к постановлению администрации

города Назарово

от 08.04.2022 №425-п
Состав

оперативного штаба по подготовке города Назарово

к отопительному периоду 2022-2023 годов

Курилович С.И.
- Первый заместитель главы города; 
Толстихин Д.А.
- Врио директора  МБУ «УГХ», заместитель председателя




  оперативного штаба;

Курбатова Л.С. – главный специалист  МКУ «УГХ», 

  секретарь оперативного штаба;

Члены оперативного штаба:

Представитель 
- гос.инспектор Енисейского управления «Ростехнадзор»




(по согласованию);

Коробицын Д.В
- начальник  ОНД и ПР по г.Назарово и Назаровскому району                                               



  г. Назарово и Назаровского района (по согласованию);

Представитель
- начальник территориального отдела Управления




  Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске




  (по согласованию);

Ищенко С.В.
- начальник  отдела  градостроительства  администрации 
                                 города;

Ворошилов О.А.
- директор АО «Назаровская ГРЭС» (по согласованию);

Шудро А.С 
- Начальник Управления теплосбытовой деятельности 
  Красноярского филиала по городу Назарово 

  ООО «Сибирская теплосбытовая компания»



  (по согласованию);

Задирин В.В.
- директор ООО «Тепло» (по согласованию);

Сенченко В.А.
- директор ООО «Причулымье» (по согласованию);

Астафьев А.В.      - директор ООО «Маяк» (по согласованию);

Гердт Е.Б.

- директор ООО «Тепло плюс» (по согласованию);

Тыжнов М.С.
- директор ООО «Орион» (по согласованию);

Витрук И.В.         - директор ООО «Стандарт» (по согласованию);

Згура И.И.            - директор ООО «УК Регион-ЖКХ» (по согласованию);

Катникова Л.А.   - директор ООО «Сибстрой-Гарант» (по согласованию).

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Назарово

от 08.04.2022 №425-п
План работы

оперативного штаба по подготовке города Назарово

к отопительному сезону 2022-2023 годов

	Дата проведения штаба
	Вопросы к рассмотрению
	Участники оперативного штаба

	11.04.2022
	Об предварительных итогах отопительного периода 2021-2022 годов жилищно-коммунальных предприятий города и подготовке к отопительному периоду 2022-2023 годов
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант»

	16.05.2022
	Об итогах отопительного периода 2021-2022 годов жилищно-коммунальных предприятий города и подготовке к отопительному периоду 2022-2023 годов
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант»

	23.05.2022
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города к отопительному периоду 2021-2022 годов
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант»

	30.05.2022
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов здравоохранения города к отопительному периоду 2022-2023 годов
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант»
КГБУЗ «Назаровская районная больница»

	06.06.2022
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов образования города к отопительному периоду 2022-2023 годов
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант»

Управление образования

	13.06.2022
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов отдела культуры города к отопительному периоду 2022-2023 годов
	 АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант»

Отдел культуры

	20.06.2022
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2022-2023 годов
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант»

АО «Назаровомежрайгаз»

	27.06.2022
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2022-2023 годов
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант»

	04.07.2022
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2022-2023 годов
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант»

	11.07.2022
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и профессиональных учебных заведений города к отопительному периоду 2022-2023 годов
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант»

НЭСТ, Аграрный техникум им. А.В. Вепрева

	28.07.2022
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов здравоохранения города к отопительному периоду 2022-2023 годов
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант»

КГБУЗ «Назаровская районная больница»

	25.07.2022
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов образования города к отопительному периоду 2022-2023 годов
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ»,  ООО «Сибстрой-Гарант»

Управление образования»

	03.08.2022
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов отдела культуры города к отопительному периоду 2022-2023 годов
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант»

Отдел культуры

	08.08.2022
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2022-2023 годов
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант»

	15.08.2022
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к отопительному периоду 2022-2023 годов. О подготовке запасов топлива.
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант»



	22.08.2022
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к отопительному периоду 2022-2023 годов.
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант»

	29.08.2022
	О получении паспортов готовности жилого фонда, систем жизнеобеспечения к отопительному периоду 2022-2023 годов.
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант»


Глава города Назарово





                                    В.Р. Саар
