Российская Федерация

Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.05.2023 г.                        
         г. Назарово

                                  № 589-п
О подготовке города Назарово 
к отопительному периоду 2023 – 2024 годов
В целях надежного, безаварийного функционирования инженерной инфраструктуры города Назарово в отопительный период 2023-2024 годов, на основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.7 Уставом города.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства города по окончании отопительного периода 2022-2023 годов приступить, в соответствии с согласованными администрацией города Назарово графиками, к подготовке города к отопительному периоду 2023-2024 годов.
2. Утвердить план общегородских мероприятий по подготовке города Назарово к отопительному периоду 2023-2024 годов (приложение № 1).

3. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке города к отопительному периоду 2023-2024 годов (приложение № 2).

4. Оперативному штабу по подготовке города к отопительному периоду 2023-2024 годов (А.Г. Шахматов) обеспечить:

- координацию деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжающих организаций по выполнению мероприятий по подготовке города к отопительному периоду 2023-2024 годов;

- осуществление межведомственного взаимодействия по выполнению мероприятий по подготовке города к отопительному периоду 2023-2024 годов, обеспечить проведение заседаний штаба еженедельно по понедельникам в 14-00 часов (приложение №3);

- готовность муниципальных предприятий и других ведомств, обеспечивающих коммунальными ресурсами население и объекты социальной сферы, к работе в отопительный период.

5. Управляющим организациям довести до сведения жителей города посредством размещения на информационных досках информации о предполагаемых объемах выполнения работ на многоквартирных домах при подготовке жилого фонда к отопительному периоду 2023-2024 годов.

6. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

7. Контроль за организацией исполнения постановления возложить на первого заместителя главы города.
Глава города Назарово 


      
                                                        В.Р. Саар
Приложение № 1

к постановлению администрации

города Назарово

от 15.05.2023 № 589-п
План общегородских мероприятий по подготовке города Назарово
к отопительному периоду 2023-2024 годов
	№ п/п
	Наименование и виды работ
	Ед.изм./
кол-во
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	Мероприятия, выполняемые ООО «Тепло»

	1. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 6-7а, в районе жилого дома №89 по ул. Арбузова до жилого дома №89 по ул. Арбузова
	152м
	01.07.2023-20.07.2023
	ООО «Тепло»

	2. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 6-9, в районе жилого дома №89 по ул. Арбузова до жилого дома №89 по ул. Арбузова
	42 м
	21.07.2023-31.07.2023
	ООО «Тепло»

	3. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 14-7, в районе жилого дома №54 по ул. К. Маркса до жилого дома №54 по ул. К. Маркса
	106 м
	11.06.2023-26.06.2023
	ООО «Тепло»

	4. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 14-24-10, в районе жилого дома №22 по ул. К. Маркса до жилого дома №22 по ул. К. Маркса
	106 м
	15.05.2023-31.05.2023
	ООО «Тепло»

	5. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 14-28а, в районе жилого дома №18а по ул. К. Маркса до жилого дома №18а по ул. К. Маркса
	60 м
	01.06.2023-10.06.2023
	ООО «Тепло»

	6. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 9-1-8, в районе жилого дома №20 по ул. Школьная до жилого дома №4а по ул. Чехова
	140 м
	01.08.2023-14.08.2023
	ООО «Тепло»

	7. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 14-13, в районе жилого дома №129 по ул. Арбузова до жилого дома №129 по ул. Арбузова
	16 м
	15.05.2023-31.05.2023
	ООО «Тепло»

	8. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 16-14а-9-3, в районе жилого дома №9 по ул. Лесная до жилого дома №11 по ул. Лесная
	70 м
	01.08.2023-14.08.2023
	ООО «Тепло»

	9. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 6-4-1, в районе жилого дома №85г по ул. Арбузова до жилого дома №83а по ул. Арбузова
	90
	15.08.2023-31.08.2023
	ООО «Тепло»

	10. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 8-3Б-5, в районе жилого дома №8 по ул. Учебная до жилого дома №8 по ул. Учебная
	16
	15.05.2023-31.05.2023
	ООО «Тепло»

	11. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 14-11, в районе жилого дома №102 по ул. Арбузова до жилого дома №102 по ул. Арбузова
	28
	15.05.2023-31.05.2023
	ООО «Тепло»

	12. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 12-4, в районе жилого дома №57а по ул. 30 лет ВЛКСМ до жилого дома №57а по ул. 30 лет ВЛКСМ
	66
	15.08.2023-31.08.2023
	ООО «Тепло»

	13. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 14-28, в районе жилого дома №20а по ул. К. Маркса до жилого дома №20а по ул. К. Маркса
	36
	01.08.2023-14.08.2023
	ООО «Тепло»

	14. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 14-30, в районе жилого дома №14 по ул. Советская до жилого дома №14 по ул. Советская
	22
	01.08.2023-14.08.2023
	ООО «Тепло»

	15. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 16б-5, в районе здания №19 по ул. К. Маркса и доходящая до здания №19б и 19в по 
ул. К. Маркса
	22
	01.06.2023-14.06.2023
	ООО «Тепло»

	16. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 16г, в районе жилого дома №57 по ул. Школьная до жилого дома №57 по ул. Школьная
	26
	15.05.2023-31.05.2023
	ООО «Тепло»

	17. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 1 в районе нежилого здания м-н «Березовая роща» владение №1, строение №38 до жилых домов по ул. Абрамова
	660
	01.07.2023-31.07.2023
	ООО «Тепло»

	18. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 14-24-3, в районе нежилого здания №8 по ул. Кузнечная до нежилого здания №8 

по ул. Кузнечная
	10
	01.07.2023-10.07.2023
	ООО «Тепло»

	19. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 14-31, в районе нежилого здания №4 по ул. Кузнечная до нежилого здания №4 

по ул. Кузнечная
	23
	01.08.2023-14.08.2023
	ООО «Тепло»

	20. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 14-10, в районе нежилого здания №102А по ул. Арбузова до нежилого здания №102А 

по ул. Арбузова
	42
	11.07.2023-31.07.2023
	ООО «Тепло»

	21. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 16а-2-3, в районе жилого дома №120 по ул. Арбузова до нежилого здания №120, 120А 

по ул. Арбузова
	16
	15.05.2023-31.05.2023
	ООО «Тепло»

	22. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 8-3В, в районе жилого дома №10 по ул. Труда до нежилого здания №10 по ул. Труда
	8
	15.05.2023-31.05.2023
	ООО «Тепло»

	23. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 5Б, в районе жилого дома №1 по ул. Декабристов до жилых домов №1,3 по ул. Декабристов
	66
	15.08.2023-31.08.2023
	ООО «Тепло»

	24. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 16б-3-3, в районе жилого дома №9 8-й микрорайон до жилого дома №9, 8-й микрорайон
	16
	01.06.2023-14.06.2023
	ООО «Тепло»

	25. 
	Реконструкция сооружение «Тепловая сеть», расположенное по адресу: г. Назарово, от ТК 16б-4-1, в районе жилого дома №13 8-й микрорайон и доходящая до здания №19 по 

ул. К.Маркса


	110
	01.06.2023-14.06.2023
	ООО «Тепло»

	Мероприятия, выполняемые АО «Назаровская ГРЭС»

	26. 
	Проведение гидравлических испытаний по окончании отопительного периода 2022-2023 г., устранение выявленных повреждений

	
	16.05.2023-30.06.2023
	АО «Назаровская ГРЭС»

	27. 
	Проведение гидравлических испытаний перед началом отопительного периода 
2023-2024г, устранение выявленных повреждений

	
	15.08.2023-14.09.2023
	АО «Назаровская ГРЭС»

	28. 
	Ремонт тепломеханического оборудования ГРЭС и внутристанционных трубопроводов

	
	03.07.2023-16.07.2023
	КТЦ НГРЭС

	29. 
	Замена участка внутриквартальной теплосети от тепловой камеры ТК 6-5 до тепловой камеры ТК 6-7а 
(р-н ул. Арбузова №85-№89)


	360м
	03.07.2023-16.07.2023
	АО «Назаровская ГРЭС»

	Мероприятия по подготовке жилого фонда к отопительному периоду 2023-2024 годов

	1. 
	Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим способом
	349 МКД
	20.05.2023-20.08.2023
	ООО «Тепло плюс»

ООО «Маяк»,

ООО УК«Причулымье», ООО «Орион»,

ООО «Стандарт»,
ООО «УК Регион-ЖКХ», 

ООО «Сибстрой-гарант»

ООО УК «Кировчане»

	2. 
	Проведение весеннего осмотра технического состояния жилых домов
	349 МКД
	20.04.2023- 20.05.2023
	ООО «Тепло плюс»

ООО «Маяк»,

ООО УК«Причулымье», ООО «Орион»,

ООО «Стандарт»,
ООО «УК Регион-ЖКХ», 

ООО «Сибстрой-гарант»

ООО УК «Кировчане»

	3. 
	Подготовка жилых зданий к зимним условиям (замена или ремонт входных дверей, остекление и ремонт окон в местах общего пользования , закрытие подвальных проемов, утепление входных дверей в подвальное помещение
	349 МКД
	15.05.2023-31.08.2023
	ООО «Тепло плюс»

ООО «Маяк»,

ООО УК«Причулымье», ООО «Орион»,

ООО «Стандарт»,
ООО «УК Регион-ЖКХ», 

ООО «Сибстрой-гарант»

ООО УК «Кировчане»

	4. 
	Замена или ремонт входных дверей на входах в подвальное помещение
	12 МКД
	24.05.2023-24.08.2023
	ООО «МАЯК», 

ООО УК«Причулымье»

	5. 
	Замена или ремонт входных дверей
	4 МКД
	24.05.2023-24.08.2023
	ООО УК«Причулымье», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Сибстрой-Гарант»

ООО УК «Кировчане»

	6. 
	Замена оконных проемов
	7 МКД/

248шт.
	20.04.2023-20.08.2023
	ООО «МАЯК», 

ООО «ОРИОН», 

ООО «Тепло плюс»

ООО «Сибстрой-Гарант»

	7. 
	Замена подвальных окон
	1 МКД/

4 шт.
	20.04.2023-20.08.2023
	ООО УК«Причулымье»

	8. 
	Ремонт крылец у входа в подъезд
	5 МКД/

18 шт.
	01.06.2023-15.08.2023
	ООО «МАЯК», 

ООО УК «Причулымье»


	9. 
	Утепление и ремонт фасада
	12 МКД
	20.04.2023-31.08.2023
	ООО УК«Причулымье», ООО «Тепло плюс»

ООО УК «Кировчане»
ООО «Сибстрой-Гарант»

	10. 
	Ремонт швов стеновых панелей
	19 МКД/

924 м.п.
	17.05.2023-31.08.2023
	ООО «МАЯК», 

ООО «Тепло плюс»

ООО «ОРИОН»

ООО УК «Причулымье»

	11. 
	Монтаж козырьков с водоотведением
	12 МКД/

45 шт.
	17.05.2023-31.08.2023
	ООО «МАЯК», 

ООО «Тепло плюс»

	12. 
	Ремонт водосточной системы дома
	16 МКД/

110 м.п.
	17.05.2023-31.08.2023
	ООО «МАЯК», 

ООО «ОРИОН», 

ООО «Тепло плюс»

ООО УК «Причулымье»

ООО «Сибстрой-Гарант»

	13. 
	Теплоизоляция трубопроводов (в подвале)
	21 МКД/

865 м.п.
	17.05.2023-01.08.2023
	ООО «МАЯК», 

ООО «ОРИОН», 

ООО «Тепло плюс»

ООО УК «Причулымье»

ООО УК «Кировчане»

	14. 
	Ремонт трубопроводов отопления
	15 МКД/

345 м.п.
	17.05.2023-01.08.2023
	ООО «Тепло плюс»

ООО «Маяк»,

ООО УК«Причулымье», ООО «Орион»,

ООО «Сибстрой-гарант»

ООО УК «Кировчане»

	15. 
	Монтаж терморегуляторов на ВВП
	18 МКД
	17.05.2023-01.08.2023
	ООО «МАЯК»,

ООО «ОРИОН», 

ООО «Тепло плюс»

ООО УК«Причулымье»,
ООО УК «Кировчане»

	16. 
	Установка манометров
	45 шт.
	17.05.2023-01.08.2023
	ООО УК «Причулымье»

ООО «Сибстрой-гарант»

ООО УК «Кировчане»

	17. 
	Установка термометров
	43 шт.
	17.05.2023-01.08.2023
	ООО УК «Причулымье»

ООО УК «Кировчане»

	18. 
	Замена элеваторных узлов
	4 МКД
	17.05.2023-01.08.2023

	ООО УК «Причулымье»

	19. 
	Замена тепловых узлов с заменой элеваторов насосного смешения
	5 МКД/

17 шт.
	01.07.2023-01.08.2023
	ООО «ОРИОН»

ООО УК «Причулымье»

	20. 
	Замена ВВП
	1 МКД
	17.05.2023-01.08.2023
	ООО УК «Причулымье»

	21. 
	Смена запорной арматуры в подвале
	24 МКД
	17.05.2023-01.08.2023
	ООО «МАЯК»,

ООО УК «Причулымье» 

ООО «ОРИОН», 

ООО «Тепло плюс»

ООО «Сибстрой-гарант»

ООО УК «Кировчане»

	22. 
	Замена трубопроводов 

ХВС, ГВС
	16 МКД/

424 м.п.
	01.07.2022-15.08.2022
	ООО «МАЯК»,

ООО УК «Причулымье» 

ООО «ОРИОН», 

ООО «Тепло плюс»

ООО «Сибстрой-гарант»

ООО УК «Кировчане»

	23. 
	Замена трубопроводов канализации
	8 МКД/

215 м.п.
	01.07.2023-15.08.2023
	ООО «МАЯК»,

ООО УК «Причулымье» 

ООО «ОРИОН»

	24. 
	Ремонт мягкой кровли
	18 МКД/

3500 кв.м.
	20.04.2023-30.06.2023
	ООО «МАЯК»,

ООО «ОРИОН», 

ООО «Тепло плюс»,

ООО УК «Кировчане»

	25. 
	Ремонт шиферной кровли
	10 МКД/

690 кв.м.
	20.04.2023-30.06.2023
	ООО «МАЯК»,

ООО УК «Причулымье» 

ООО «ОРИОН», 

ООО «Тепло плюс»

ООО УК «Кировчане»

	Объекты здравоохранения

	26. 
	Выполнение работ по промывке и опрессовке систем теплоснабжения зданий
	22 объекта
	19.05.2023-31.07.2023
	КГБУЗ «Назаровская РБ»,
КГБУЗ ККПТД №1 (филиал №7),
КГАУСО «Краевой геронтологический центр «Тонус»

	27. 
	Ревизия и замена запорной арматуры в ИТП зданий и учреждений
	20 объектов
	01.06.2023-31.08.2023
	КГБУЗ «Назаровская РБ»

	28. в
	Выполнение предписаний, выданных сетевой организацией, по результатам обследования ИТП в отопительный период 2022-2023 годов
	22 объекта
	01.06.2023-31.08.2023
	КГБУЗ «Назаровская РБ»,

КГБУЗ ККПТД №1 (филиал №7),

КГАУСО «Краевой геронтологический центр «Тонус»

	29. 
	Гидравлическая настойка систем теплоснабжения зданий
	22 объекта
	01.06.2023-31.08.2023
	КГБУЗ «Назаровская РБ»,

КГБУЗ ККПТД №1 (филиал №7),

КГАУСО «Краевой геронтологический центр «Тонус»

	30. 
	Ремонт и окраска труб, восстановление изоляции трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях
	20 объектов
	01.06.2023-31.08.2023
	КГБУЗ «Назаровская РБ»

	31. 
	Реконструкция вытяжной вентиляции в помещении прачечной, настойка плотности примыкания створок окон и дверей для устранения поступления холодного воздуха
	1 объект
	01.06.2023-31.08.2023
	КГБУЗ «Назаровская РБ»

	32. 
	Устранение выявленных дефектов заполнения проемов входных дверей, оконных блоков, слуховых окон чердачных помещений


	20 объектов
	01.06.2023-31.08.2023
	КГБУЗ «Назаровская РБ»

	33. 
	Установка доводчиков на дверях входных групп
	20 объектов
	01.06.2023-31.08.2023
	КГБУЗ «Назаровская РБ»

	34. 
	Ревизия состояния кровли и ремонт выявленных дефектов
	20 объектов
	01.06.2023-31.08.2023
	КГБУЗ «Назаровская РБ»

	35. 
	Установка в ИТП оборудования регулирования подачи теплоносителя в здании
	20 объектов
	01.06.2023-31.08.2023
	КГБУЗ «Назаровская РБ»

	36. 
	Настойка режимов работы ИТП и проверка систем учета тепловой энергии
	20 объектов
	01.06.2023-31.08.2023
	КГБУЗ «Назаровская РБ»

	37. 
	Ревизия и ремонт ливневой канализации в зданиях
	20 объектов
	01.06.2023-31.08.2023
	КГБУЗ «Назаровская РБ»

	38. 
	Ремонт кирпичной кладки гаражного бокса
	1 объект
	01.06.2023-31.08.2023
	КГБУЗ «Назаровская РБ»

	Объекты культуры города

	39. 
	Проверка теплового контура зданий (окна, двери, чердак, подвал)
	13 объектов
	01.06.2023-31.08.2023
	МБУК «КДЦ Юбилейный»

МБУК «ГДК»

МБУК «ЦБС»

МБУК КДО «Энергетик»

МБУДО ДШИ г. Назарово

МБУДО ДХШ г.Назарово

МБУК «МВЦ» г.Назарово

	40. 
	Проведение ревизии запорной арматуры
	13 объектов
	01.06.2023-31.08.2023
	МБУК «КДЦ Юбилейный»

МБУК «ГДК»

МБУК «ЦБС»

МБУК КДО «Энергетик»

МБУДО ДШИ г. Назарово

МБУДО ДХШ г.Назарово

МБУК «МВЦ» г.Назарово

	41. 
	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения
	13 объектов
	01.06.2023-31.08.2023
	МБУК «КДЦ Юбилейный»

МБУК «ГДК»

МБУК «ЦБС»

МБУК КДО «Энергетик»

МБУДО ДШИ г. Назарово

МБУДО ДХШ г. Назарово

МБУК «МВЦ» г. Назарово

	42. 
	Восстановление остекления окон по периметру здания
	1 объект
	01.08.2023-31.08.2023
	МБУК «ГДК»

	43. 
	Ревизия канализационной системы здания
	1 объект
	01.08.2023-31.08.2023
	МБУК КДО «Энергетик»

	44. 
	Частичная замена кранов на радиаторах отопления
	1 объект
	01.08.2023-31.08.2023
	МБУДО ДХШ г. Назарово

	45. 
	Ремонт кровли (30 кв.м.)
	1 объект
	01.06.2023-30.06.2023
	МБУК «МВЦ» г. Назарово

	Объекты спорта города

	46. 
	Выполнение работ по промывке и опрессовке систем теплоснабжения зданий
	11 объектов
	01.06.2023-30.06.2023
	МАУ «СШ» г. Назарово

МАУ «СШОР» г. Назарово

	47. 
	Выполнение предписаний, выданных сетевой организацией, по результатам обследования ИТП в отопительный период 2022-2023 годов
	11 объектов
	01.06.2023-30.06.2023
	МАУ «СШ» г. Назарово

МАУ «СШОР» г. Назарово

	48. 
	Ревизия и ремонт ливневой канализации в зданиях
	11 объектов
	01.06.2023-30.06.2023
	МАУ «СШ» г. Назарово

МАУ «СШОР» г. Назарово

	49. 
	Установка доводчиков на дверях входных групп
	11 объектов
	01.06.2023-30.06.2023
	МАУ «СШ» г. Назарово

МАУ «СШОР» г. Назарово

	50. 
	Утепление оконных блоков
	6 объектов
	01.08.2023-31.08.2023
	МАУ «СШ» г. Назарово

	51. 
	Ремонт и окраска труб, восстановление изоляции
	6 объектов
	01.08.2023-31.08.2023
	МАУ «СШ» г. Назарово

	52. 
	Замена оконных блоков
	5 объектов
	01.06.2023-30.06.2023
	МАУ «СШОР» г. Назарово


Глава города Назарово





                                    В.Р. Саар
Приложение № 2

к постановлению администрации

города Назарово

от 15.05.2023 № 589 -п
Состав

оперативного штаба по подготовке города Назарово

к отопительному периоду 2023-2024 годов

Гейнрих А.В.
- Первый заместитель главы города; 
Шахматов А.Г.
- директор МБУ «УГХ», заместитель председателя




  оперативного штаба;

Курбатова Л.С. – главный специалист МБУ «УГХ», 

  секретарь оперативного штаба;

Члены оперативного штаба:

Представитель 
- гос.инспектор Енисейского управления «Ростехнадзор»




(по согласованию);

Представитель
- начальник территориального отдела Управления




  Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске




  (по согласованию);

Представитель –    руководитель подразделения по Западной группе районов Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края (по согласованию);

Коробицын Д.В
- начальник  ОНД и ПР по г.Назарово и Назаровскому району                                               



  г. Назарово и Назаровского района (по согласованию);

Гаврилова Н.В.
- начальник  отдела  градостроительства  администрации 
                                 города;

Морозов Д.И.
- директор АО «Назаровская ГРЭС» (по согласованию);

Шудро А.С 
- Начальник Управления теплосбытовой деятельности 
  Красноярского филиала по городу Назарово 

  ООО «Сибирская теплосбытовая компания»



  (по согласованию);

Задирин В.В.
 - директор ООО «Тепло» (по согласованию);

Сенченко В.А.
 - директор ООО «Причулымье» (по согласованию);

Астафьев А.В.       - директор ООО «Маяк» (по согласованию);

Беловодский В.П. - директор ООО «Тепло плюс» (по согласованию);

Тыжнов М.С.
 - директор ООО «Орион» (по согласованию);

Витрук И.В.          - директор ООО «Стандарт» (по согласованию);

Згура И.И.             - директор ООО «УК Регион-ЖКХ» (по согласованию);

Катникова Л.А.    - директор ООО «Сибстрой-Гарант» (по согласованию);
Мельников Д.А. –  директор ООО «УК «Кировчане»

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Назарово

от 15.05.2023  № 589-п
План работы

оперативного штаба по подготовке города Назарово

к отопительному сезону 2023-2024 годов

	Дата проведения штаба
	Вопросы к рассмотрению
	Участники оперативного штаба

	15.05.2023
	Об итогах отопительного периода 2022-2023 годов жилищно-коммунальных предприятий города и подготовке к отопительному периоду 2023-2024 годов
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант», ООО «УК «Кировчане»

	22.05.2023
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города к отопительному периоду 2023-2024 годов
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант», ООО «УК «Кировчане»

	29.05.2023
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов здравоохранения города к отопительному периоду 2023-2024 годов
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант», ООО «УК «Кировчане», КГБУЗ «Назаровская районная больница»

	05.06.2023
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов образования города к отопительному периоду 2023-2024 годов
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант», ООО «УК «Кировчане», Управление образования

	19.06.2023
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов отдела культуры города к отопительному периоду 2023-2024 годов
	 АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант», ООО «УК «Кировчане», Отдел культуры

	19.06.2023
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2023-2024 годов
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант», ООО «УК «Кировчане», АО «Назаровомежрайгаз»

	03.07.2023
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунальных предприятий города к отопительному периоду 2023-2024 годов
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант», ООО «УК «Кировчане»

	10.07.2023
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и профессиональных учебных заведений города к отопительному периоду 2023-2024 годов
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант», ООО «УК «Кировчане», НЭСТ, Аграрный техникум им. А.В. Вепрева

	24.07.2023
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов здравоохранения города к отопительному периоду 2023-2024 годов
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт»,    ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант», ООО «УК «Кировчане», КГБУЗ «Назаровская районная больница»

	31.07.2023
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов образования города к отопительному периоду 2023-2024 годов
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ»,  ООО «Сибстрой-Гарант», ООО «УК «Кировчане», Управление образования»

	07.08.2023
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов отдела культуры города к отопительному периоду 2023-2024 годов
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант», ООО «УК «Кировчане», Отдел культуры

	14.08.2023
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к отопительному периоду 2023-2024 годов. О подготовке запасов топлива.
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант», ООО «УК «Кировчане»

	21.08.2023
	О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к отопительному периоду 2023-2024 годов.
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант», ООО «УК «Кировчане»

	28.08.2023
	О получении паспортов готовности жилого фонда, систем жизнеобеспечения к отопительному периоду 2023-2024 годов.
	АО «Назаровская ГРЭС»,                           ООО «Тепло», ООО «Тепло плюс»,
ООО «Маяк», ООО «Причулымье», ООО «Орион», ООО «Стандарт», ООО «УК Регион-ЖКХ», ООО «Сибстрой-Гарант», ООО «УК «Кировчане»


Глава города Назарово





                                    В.Р. Саар
